

**大專校院教學品保服務計畫-國立臺東專科學校作業期程**

1. 各項作業執行日期係參酌學校規劃時程（詳如表 1），學校可依實際情況提出調整作業時程需求，本計畫團隊將據以進行確認調整。
2. 本計畫為協助校內相關人員瞭解品保服務計畫作業及相關資料之準備工作，特提供相關研習課程辦理服務（詳如表 2），其需求確認、課程建議主題及預計辦理日期臚列如下：

表 1、作業執行日期

主要作業事項		期程規劃建議	說明	預定日期
前置作業	1. 評鑑資料準備	系所準備/撰寫自評報告		--
	2. 受評單位背景及建議委員組成、特色指標擬定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 配合學校各受評單位專業領域，建議委員組成方式籌組評鑑委員小組</li> <li>● 校內各系所依評鑑構面指標項目(含自訂特色指標)撰寫自我評鑑報告</li> </ul>	學校提供領域及委員組成建議資訊(「確認表」表二、辦理單位基本資訊，及表三、學校自評委員一覽表)	108.3.6 已提供
	3. 研習活動辦理	進行 5 個研習課程主題	研習課程內容如表 2	時程如表 2
實地評鑑	4. 繳交評鑑資料	系所繳交自評報告	實地評鑑前 2 個月	<b>108.10.18(五)</b>
	5. 提供待釐清事項	委員審閱書面資料，提出待釐清問題，請學校於實地評鑑當日提供回應說明及佐證資料。	實地評鑑前 1 週	108.12.12(四)
	6. 實地評鑑	進行實地評鑑(1 日)	學校已於 108.6.12 選定日期	<b>108.12.19(四)</b>
後續作業	7. 評鑑意見(初稿)	函送評鑑報告初稿給學校	依學校實地評鑑日期及評鑑結果公告進行協調確認	109.2~3 月
	8. 申復回覆	學校進行申復回應(2 週)		109.3~4 月
	9. 評鑑報告完成	處理學校申復回應		109.5~6 月
	10. 結果公布及後續作業	函送評鑑報告及結果(含申復處理)		109.7.31 前

表 2、到校諮詢(研習課程)辦理服務

相關研習課程辦理服務	課程主題	預計辦理日期
	評鑑指標期程、準備評鑑報告	108 年 6 月 12 日(三)13:30~16:00 已辦理
	檢視各科特色指標、自評報告檢核	108 年 6 月 26 日(三)13:30~16:00 已辦理
	實地評鑑前流程檢核	<b>108年11月13日(三)13:30~15:00 階梯教室三</b>